

УТВЕРЖДАЮ


Куратор проекта

Заместитель главы Администрации
муниципального образования - Рыбновский
муниципальный район Рязанской области
по социально-культурному развитию


/Н. С. Анисимова/




УТВЕРЖДАЮ

Председатель проектного комитета при
Главе Администрации муниципального образования -
Рыбновский муниципальный
район Рязанской области

Глава Администрации муниципального образования -
Рыбновский муниципальный район Рязанской области

/ А.В. Горелов/

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Цифровая культура в Рыбновском районе Рязанской области»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Культура		
Наименование федерального проекта	Цифровая культура		
Краткое наименование муниципального проекта	«Цифровая культура в Рыбновском районе»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Координирующий орган	Управление культуры и туризма Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области		
Функциональный заказчик	Г.Ю. Корнилова – начальник управления культуры и туризма Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области	УТВЕРЖДАЮ: 	
Руководитель муниципального проекта	Г.Ю. Корнилова – начальник управления культуры и туризма Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области		
Администратор муниципального проекта	Э.А. Донских – заместитель начальника управления культуры и туризма Администрации Рыбновского		

	муниципального района Рязанской области
Исполнители проекта	Управление культуры и туризма Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области
Связь с другими муниципальными проектами	-
Связь со стратегией социально-экономического развития муниципального образования	Стратегия социально – экономического развития муниципального образования – Рыбновский муниципальный район Рязанской области до 2031 года
Связь с государственными программами Рязанской области	Государственная программа Рязанской области «Развитие культуры и туризма»; Государственная программа Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов»

2. Цель и показатели проекта

Увеличение на 1000 человек к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в Рязанской области в 5 раз за счёт создания виртуальных концертных залов и 10 онлайн – трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура. РФ»										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации</i>										
1.	Количество созданных виртуальных концертных залов для трансляции знаковых культурных мероприятий	основной	0	31.12.2018	0	0	0	0	0	1
<i>Количество онлайн – трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ»</i>										
2.	Количество онлайн – трансляций мероприятий в Рязанской области, размещаемых на портале «Культура. РФ»	дополнительный	0	31.12.2018	0	0	1	1	2	2
<i>Увеличение числа концертов демонстрируемых в точках доступа виртуального концертного зала</i>										
3	Число концертов демонстрируемых в точках доступа виртуального концертного зала в Рыбновском районе (ед.) (нарастающим	дополнительный	15	31.12.2018	20	25	30	35	40	45

3. Задачи и результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 500 виртуальных концертных залов</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных районов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024</p>		
<i>Создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации</i>			
1.1	Создан виртуальный концертный зал для трансляций знаковых культурных мероприятий	30.12.2024	К 2024 году создан 1 виртуальный концертный зал. Созданный виртуальный концертный способствует созданию доступа к культурным ценностям всероссийского и мирового уровня для жителей Рыбновского района
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны			
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (по 100 онлайн-трансляций ежегодно). Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024</p>		
<i>Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»</i>			
2.1.	Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	30.12.2021 30.12.2024	Организовано не менее 2 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». С 2020 по 2024 годы организовано не менее 2 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», что позволило привлечь интерес населения Рыбновского

			района Рязанской области к культурному наследию и участию в культурной жизни страны
<i>Показ концертов в точках доступа виртуального концертного зала в Рыбновском районе</i>			
3.1	Продемонстрировано ежегодно по 5 концертов в точках доступа виртуального концертного зала в Рыбновском районе	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024	К 2024 году продемонстрировано 45 концертов в точках доступа виртуального концертного зала в Рыбновском районе

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Цифровая культура»

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<i>Создан виртуальный концертный зал для трансляций знаковых культурных мероприятий</i>							
1.1.	Направлено не менее 1 заявки на создание 1 виртуального концертного зала	0	0	0	0	0	0,5	0,5
1.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)	0	0	0	0	0	0,5	0,5
1.1.2	областной бюджет Рязанской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.	<i>Организовано не менее 2 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»</i>							
2.2	Регистрация и размещение онлайн-трансляций мероприятий на портале «Культура.РФ»	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0

	(в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)							
2.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	консолидированный бюджет Рязанской области	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.1.	областной бюджет Рязанской области	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.2.	межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
3.	<i>Продемонстрировано 45 концертов в точках доступа виртуального концертного зала в Рыбновском районе</i>							
3.1.	Продемонстрировано ежегодно по 5 концертов в точках доступа виртуального концертного зала в Рыбновском районе	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	областной бюджет Рязанской области	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4	местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по проекту, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0,5
федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0,5
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету МО</i>		0	0	0	0	0	0	0
областной бюджет Рязанской области		0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету МО</i>		0	0	0	0	0	0	0
местный бюджет		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	руководитель муниципального проекта	Корнилова Галина Юрьевна	начальник управления культуры и туризма Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области	Анисимова Надежда Сергеевна	5%
2.	администратор муниципального проекта	Донских Эльвира Александровна	Заместитель начальника управления культуры и туризма Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области	Корнилова Галина Юрьевна	10%
<i>Создан виртуальный концертный зал для трансляций знаковых культурных мероприятий</i>					
3.	ответственный за достижение результата муниципального проекта	Корнилова Галина Юрьевна	начальник управления культуры и туризма Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области	Анисимова Надежда Сергеевна	5%
4.	участник муниципального проекта	Донских Эльвира Александровна	заместитель начальника управления культуры и туризма Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области	Корнилова Галина Юрьевна	10%
5.	участник муниципального проекта	Дубова Людмила Юрьевна	Руководитель МБУК «Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области»	Корнилова Галина Юрьевна	10 %
6.	Участник муниципального проекта	Корнилова Г.Ю.	Руководитель МБУК Рыбновское клубное объединение	Корнилова Галина Юрьевна	10 %
<i>Организовано не менее 2 онлайн – трансляций мероприятий в Рыбновском районе Рязанской области, размещенных на портале «Культура. РФ»</i>					

7.	ответственный за достижение результата муниципального проекта	Корнилова Галина Юрьевна	начальник управления культуры и туризма Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области	Анисимова Надежда Сергеевна	5%
8.	участник муниципального проекта	Донских Эльвира Александровна	Заместитель начальника управления культуры и туризма Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области	Корнилова Галина Юрьевна	10%
9.	участник муниципального проекта	Гришунова Анна Петровна	Заместитель руководителя МБУК РКО	Корнилова Галина Юрьевна	20%
10.	участник муниципального проекта	Дубова Людмила Юрьевна	Руководитель МБУК «Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области»	Корнилова Галина Юрьевна	10 %
<i>Продемонстрировано 45 концертов в точках доступа виртуального концертного зала в Рыбновском районе</i>					
11.	ответственный за достижение результата муниципального проекта	Корнилова Галина Юрьевна	начальник управления культуры и туризма Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области	Анисимова Надежда Сергеевна	5%
12.	участник муниципального проекта	Донских Эльвира Александровна	Заместитель начальника управления культуры и туризма Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области	Корнилова Галина Юрьевна	10%
13.	участник муниципального проекта	Гришунова Анна Петровна	Заместитель руководителя МБУК РКО	Корнилова Галина Юрьевна	20%
14.	участник муниципального проекта	Дубова Людмила Юрьевна	Руководитель МБУК «Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области»	Корнилова Галина Юрьевна	10 %

6. Дополнительная информация

В Рыбновском районе Рязанской области созданы и работают две точки доступа виртуального концертного зала на базе МБУК «Центральная библиотека» с ноября 2014 года и филиале – «Батуриная сельская библиотека» МБУК ЦБ РМРРО с сентября 2015 года.

С 2020 по 2024 годы организовано не менее 5 онлайн - трансляций мероприятий в Рыбновском районе Рязанской области, что позволит привлечь интерес населения Рыбновского района Рязанской области к культурному наследию и участию в культурной жизни страны.

Перечень цифровых информационных ресурсов о культуре (далее – Перечень ресурсов) создается Минкультуры России в целях координации действий органов исполнительной власти, государственных, коммерческих и некоммерческих организаций по реализации конституционных прав граждан Российской Федерации по доступу к культурному наследию и участию в культурной жизни страны.

Перечень цифровых информационных ресурсов о культуре состоит из:

1. Базовых цифровых информационных ресурсов
2. Дополнительных цифровых информационных ресурсов, включаемых в Перечень ресурсов их владельцами на добровольной основе и в порядке, установленном Минкультуры России.

В перечень базовых цифровых информационных ресурсов о культуре включены:

- Единый портал популяризации культурного наследия и традиций народов России «Культура.РФ» (culture.ru),
- Портал популяризации истории «История.РФ» (histrf.ru),
- Портал Национальной электронной библиотеки (нэб.рф),
- Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации (goskatalog.ru),
- Платформа цифровых гидов по музеям и выставочным проектам в дополненной реальности «Артефакт» (ar.culture.ru),
- Официальные сайты и другие информационные ресурсы учреждений культуры, подведомственных Минкультуры России.

Включение информационных ресурсов в Перечень осуществляется на добровольной основе, путем регистрации юридического или физического лица в качестве владельца информационного ресурса Едином портале популяризации культурного наследия и традиций народов России «Культура. РФ» (culture.ru) и размещения программного кода счетчика на страницах включаемого информационного ресурса.

Критерии включения информационных ресурсов в Перечень ресурсов утверждаются ведомственным актом Минкультуры России.

Подсчет числа обращений к информационным ресурсам, включенным в Перечень производится автоматически, сведения о фактах взаимодействия аудитории с подключенным информационным ресурсом поступают в специализированную систему Минкультуры России – АИС «Цифровая культура».

АИС «Цифровая культура» обеспечивает сбор, хранение, статистическую и аналитическую обработку данных о взаимодействии аудитории с цифровыми информационными ресурсами культуры. Доступ к системе разделен на общедоступный и служебный разделы.

В общедоступном разделе публикуются обобщенные, агрегированные аналитические данные, в том числе, в машиночитаемом формате открытых данных.

Служебный раздел предоставляет аналитический инструментарий для многопараметрического изучения цифрового взаимодействия общества с подключенными цифровыми информационными ресурсами о культуре.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Цифровая культура в Рыбновском районе Рязанской области»

План мероприятий по реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Результат: Направлено не менее 1 заявки на создание 1 виртуального концертного зала	10.01.2023	30.12.2024	Корнилова Г.Ю.	Протокол заседания совета	Комитет
1.1.1	<i>Мероприятие:</i> Формирование и направление заявки в Министерство культуры и туризма Рязанской области на предоставление гранта на создание виртуального зала	10.01.2023	30.12.2024	Дубова Л.Ю	Официальное письмо с пакетом документов	РП
1.1.2	<i>Мероприятие:</i> Получения подтверждения/уведомления о получении средств на создание виртуальных концертных залов	-	30.12.2024	Дубова Л.Ю.	Извещение о получении гранта	РП
1.1.3	<i>Мероприятие:</i> Подписание соглашения с Министерством культуры и туризма Рязанской области	04.06.2024	01.07.2024	Дубова Л.Ю.	Соглашение предоставления гранда	РП
1.1.4	<i>Мероприятие:</i> Проведение конкурсных процедур и заключение контрактов на создание виртуальных концертных залов	02.07.2024	02.09.2024	Дубова Л.Ю.	Контракт Отчет об исполнении мероприятий	РП
1.1.5	<i>Контрольная точка:</i> Направлена 1 заявка на создание 1 виртуального концертного зала	-	30.12.2024	Корнилова Г.Ю.	Протокол заседания проектного комитета	АП

2	<i>Результат:</i> Организовано не менее 2 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	10.01.2021 10.01.2024	30.12.2021 31.12.2024	Корнилова Г.Ю.	Протокол заседания совета	Комитет
2.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Создание дополнительного информационного ресурса на базе интернет-портала «ВездеКультура»	10.01.2020	30.08.2020	Донских Э.А.	Отчет об исполнении	РП
2.1.2	<i>Мероприятие:</i> Организация онлайн - трансляций	15.01.2021 15.01.2022 15.01.2023 15.01.2024	30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024	Донских Э.А.	Отчет об исполнении	РП
2.1.3	<i>Контрольная точка:</i> Организовано не менее 2 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024	Корнилова Г.Ю.	Протокол заседания проектного комитета	АП
3	<i>Результат:</i> Продемонстрировано 45 концертов в точках доступа виртуального концертного зала в Рыбновском районе	10.01.2021 10.01.2024	30.12.2021 31.12.2024	Корнилова Г.Ю.	Протокол заседания совета	Комитет
3.1.2	<i>Мероприятие:</i> Организация онлайн - трансляций в точках доступа виртуального концертного зала в Рыбновском районе	15.01.2021 15.01.2022 15.01.2023 15.01.2024	30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024	Донских Э.А.	Отчет об исполнении	РП
3.1.3	<i>Контрольная точка:</i> Организовано не менее 5 онлайн-трансляций ежегодно	-	30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024	Корнилова Г.Ю.	Протокол заседания проектного комитета	АП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
«Цифровая культура в Рыбновском районе Рязанской области»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта

«Цифровая культура в Рыбновском районе Рязанской области»

Методика расчета показателей проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
<i>Количество созданных виртуальных концертных залов в населенных пунктах Рыбновского района</i>							
1.	ВКЗ ₂₀₁₇₊ ВКЗ ₂₀₁₉₊ ВКЗ ₂₀₂₀₊ ВКЗ ₂₀₂₁₊ ВКЗ ₂₀₂₂₊ ВКЗ ₂₀₂₃₊ ВКЗ ₂₀₂₄	ВКЗ ₂₀₁₇ – количество виртуальных концертных залов в 2017 г.	Годовой отчет	Управление культуры и туризма Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области	по Рыбновскому району Рязанской области	Годовая	Залы, оснащенные современным оборудованием для прямых трансляций филармонических концертов
<i>Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в Рыбновском районе</i>							
2.	Прк _{тек}	Прк _{тек} – кол-во обращений к информационным ресурсам культуры в сети Интернет, включенных в Перечень ресурсов, способствующих	Данные счетчика посещений веб-сайтов (ИС)	Управление культуры и туризма Администрации Рыбновского муниципального	по Рыбновскому району Рязанской области	Годовая	Показатель характеризует процесс интенсификации потребления культурных благ гражданами в сети интернет, в том числе за счет:

		распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в отчетном году		района Рязанской области			<ul style="list-style-type: none">- развития маркетинга в сфере культуры;- внедрения в деятельность организаций культуры инноваций и современных IT-технологий. В целях обеспечения сбора необходимой (полной) информации Минкультуры России будут разработаны и соответствующие инструменты
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------